



План-график мероприятий
по подготовке жилищного фонда управляющей компании
к эксплуатации и содержанию в осенне-зимний период 2026-2027 годов.

№ п/п	Адрес	№ дома	Тип системы		Промывка системы отопления		Ревизия и опрессовка тепловых пунктов		Ревизия элеваторного узла		Текущий ремонт систем теплоснабжения		Ремонт водоподогревателя/теплообменника		Ревизия и замена запорной арматуры		Подготовка уборочной техники/инструмента		Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов		Оформление актов/паспортов готовности.		Наличие аварийного запаса материально-технических ресурсов для оперативного выполнения ремонтно-восстановительных работ в отопительный период		Объем финансирования, предусмотренного на подготовку к ОЭП		Отметка о выполнении
			да/нет	да/нет	дата	дата	дата	м.п.	дата	дата	дата	дата	ед.	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	дата	тыс.руб.	тыс.руб.			
1	3 мкр.	4	да	да	08.06.2026	08.06.2026	18.05.2026	18.05.2026	1	18.05.2026					18.05.2026	18.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
2	3 мкр.	5	да	да	08.06.2026	08.06.2026	18.05.2026	18.05.2026							18.05.2026	18.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
3	3 мкр.	6	да	да	09.06.2026	09.06.2026	19.05.2026	19.05.2026	2	19.05.2026					19.05.2026	19.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
4	3 мкр.	9	да	да	09.06.2026	09.06.2026	19.05.2026	19.05.2026	1,2	19.05.2026					19.05.2026	19.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
5	3 мкр.	11	да	да	10.06.2026	10.06.2026	20.05.2026	20.05.2026							20.05.2026	20.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
6	3 мкр.	14	да	да	11.06.2026	11.06.2026	21.05.2026	21.05.2026	2,5	21.05.2026					21.05.2026	21.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
7	3 мкр.	15	да	да	15.06.2026	15.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	1	25.05.2026					25.05.2026	25.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
8	3 мкр.	16	да	да	15.06.2026	15.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	1,5	25.05.2026					25.05.2026	25.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
9	3 мкр.	17	да	да	16.06.2026	16.06.2026	26.05.2026	26.05.2026	1,5	26.05.2026					26.05.2026	26.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
10	3 мкр.	18	да	да	16.06.2026	16.06.2026	26.05.2026	26.05.2026	1,5	26.05.2026					26.05.2026	26.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
11	3 мкр.	19	да	да	19.06.2026	19.06.2026	29.05.2026	29.05.2026	2	29.05.2026					29.05.2026	29.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
12	3 мкр.	31	да	да	17.06.2026	17.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	2,6	27.05.2026					27.05.2026	27.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
13	3 мкр.	33	да	да	17.06.2026	17.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	2,3	27.05.2026					27.05.2026	27.05.2026	5	14.04.2026					98	98			
14	4 мкр.	3	да	да	23.07.2026	23.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	1,8	03.07.2026					03.07.2026	03.07.2026	5	14.04.2026					98	98			
15	4 мкр.	4/5	да	да	23.07.2026	23.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	2	03.07.2026					03.07.2026	03.07.2026	5	14.04.2026					98	98			
16	4 мкр.	14а	нет	да													5	14.04.2026					16,9	удалить			
17	4 мкр.	18/19	да	да	27.04.2026	27.04.2026	07.04.2026	07.04.2026							07.04.2026	07.04.2026	5	14.04.2026					98	98			
18	4 мкр.	28	да	да	28.04.2026	28.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	2,6	08.04.2026					08.04.2026	08.04.2026	5	14.04.2026					98	98			
19	4 мкр.	30	да	да	21.07.2026	21.07.2026	01.07.2026	01.07.2026							01.07.2026	01.07.2026	5	14.04.2026					98	98			
20	4 мкр.	38	да	да	21.07.2026	21.07.2026	01.07.2026	01.07.2026	3	01.07.2026					01.07.2026	01.07.2026	5	14.04.2026					98	98			
21	4 мкр.	39	да	да	22.07.2026	22.07.2026	02.07.2026	02.07.2026	1,4	02.07.2026				при отключен или ГВС	02.07.2026	02.07.2026	5	14.04.2026					52,8	98			
22	4 мкр.	40	да	да	29.04.2026	29.04.2026	09.04.2026	09.04.2026	2,5	09.04.2026					09.04.2026	09.04.2026	5	14.04.2026					98	98			
23	4 мкр.	42	да	да	29.04.2026	29.04.2026	09.04.2026	09.04.2026							09.04.2026	09.04.2026	5	14.04.2026					98	98			
24	4 мкр.	47	да	да	24.07.2026	24.07.2026	03.07.2026	03.07.2026	2	03.07.2026					03.07.2026	03.07.2026	5	14.04.2026					98	98			

25	4 мкр.	65	да	28.04.2026	28.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	3	10.04.2026			08.04.2026	5	14.04.2026	да	98
26	4 мкр.	77	да	30.04.2026	30.04.2026	10.04.2026	10.04.2026					10.04.2026	5	14.04.2026	да	98
27	4 мкр.	79	да	30.04.2026	30.04.2026	10.04.2026	10.04.2026					10.04.2026	5	14.04.2026	да	98
28	4 мкр.	81	да	20.07.2026	20.07.2026	02.07.2026	02.07.2026					02.07.2026	5	14.04.2026	да	98
29	4 мкр.	82	да	20.07.2026	20.07.2026	02.07.2026	02.07.2026	2	02.07.2026			02.07.2026	5	14.04.2026	да	98
30	4 мкр.	83	да	22.07.2026	22.07.2026	01.07.2026	01.07.2026					01.07.2026	5	14.04.2026	да	98
31	ул. Днепро́вская	35	да	03.08.2026	03.08.2026	13.07.2026	13.07.2026	1	13.07.2026			13.07.2026	5	14.04.2026	да	75
32	ул. Короле́на	1	да	20.04.2026	20.04.2026	02.04.2026	02.04.2026	1,5	02.04.2026	при отключен ии ГВС		02.04.2026	5	14.04.2026	да	52,8
33	ул. Королева	8	да	12.05.2026	12.05.2026	22.04.2026	22.04.2026	2	22.04.2026	при отключен ии ГВС		22.04.2026	5	14.04.2026	да	26,4
34	ул. Королева	14	да	15.07.2026	15.07.2026	25.06.2026	25.06.2026			при отключен ии ГВС		25.06.2026	5	14.04.2026	да	26,4
35	ул. Королева	14а	да	16.07.2026	16.07.2026	26.06.2026	26.06.2026	3	26.06.2026	при отключен ии ГВС		26.06.2026	5	14.04.2026	да	98
36	ул. Королева	16а	да	16.07.2026	16.07.2026	26.06.2026	26.06.2026			при отключен ии ГВС		26.06.2026	5	14.04.2026	да	26,4
37	ул. Королева	16	да	20.04.2026	20.04.2026	02.04.2026	02.04.2026					02.04.2026	5	14.04.2026	да	98
38	ул. Короленко	4	да	05.05.2026	05.05.2026	15.04.2026	15.04.2026					15.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
39	ул. Короленко	4а	да	06.05.2026	06.05.2026	16.04.2026	16.04.2026	1	16.04.2026			16.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
40	ул. Короленко	6	да	05.05.2026	05.05.2026	15.04.2026	15.04.2026	1	15.04.2026			15.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
41	ул. Короленко	8	да	04.05.2025	04.05.2025	14.04.2026	14.04.2026	1	14.04.2026			14.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
42	ул. Короленко	8а	да	04.05.2025	04.05.2025	14.04.2026	14.04.2026					14.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
43	ул. Короленко	10	да	30.04.2026	30.04.2026	10.04.2026	10.04.2026	3	10.04.2026			10.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
44	ул. Короленко	10а	да	30.04.2026	30.04.2026	10.04.2026	10.04.2026					10.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
45	ул. Короленко	12	да	29.04.2026	29.04.2026	09.04.2026	09.04.2026	1	09.04.2026			09.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
46	ул. Короленко	14	да	29.04.2026	29.04.2026	09.04.2026	09.04.2026	2	09.04.2026	при отключен ии ГВС		09.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
47	ул. Короленко	16	да	13.05.2026	13.05.2026	23.04.2026	23.04.2026	3,5	23.04.2026	при отключен ии ГВС		23.04.2026	5	14.04.2026	да	105,6
48	Краснодонская	5	да	24.04.2026	24.04.2026	10.04.2026	10.04.2026					10.04.2026	5	14.04.2026	да	98
49	Краснодонская	15	да	22.04.2026	22.04.2026	02.04.2026	02.04.2026	2	02.04.2026			02.04.2026	5	14.04.2026	да	98
50	Краснодонская	16	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
51	Краснодонская	17	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
52	Краснодонская	18	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	2	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
53	Краснодонская	19	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
54	Краснодонская	20	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
55	Краснодонская	21	да	22.04.2026	22.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	2,5	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
56	Краснодонская	22	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	2,5	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
57	Краснодонская	23	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	1,5	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
58	Краснодонская	24	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
59	Краснодонская	25	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	1,5	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
60	Краснодонская	26	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026					03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
61	Краснодонская	27	да	23.04.2026	23.04.2026	03.04.2026	03.04.2026	2	03.04.2026			03.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
62	ул. Крупской	16	да	08.05.2026	08.05.2026	17.04.2026	17.04.2026	2,5	17.04.2026	при отключен ии ГВС		17.04.2026	5	14.04.2026	да	52,8
63	ул. Крупской	20	да	18.05.2026	18.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	3	28.04.2026	при отключен ии ГВС		28.04.2026	5	14.04.2026	да	52,8
64	ул. Кирова	3	да	26.05.2026	26.05.2026	06.05.2026	06.05.2026					06.05.2026	5	14.04.2026	да	75
65	ул. Кирова	3а	нет	да		06.05.2026	06.05.2026	2	06.05.2026			06.05.2026	5	14.04.2026	да	16,9
66	ул. Кирова	4	да	25.05.2026	25.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	1,5	05.05.2026			05.05.2026	5	14.04.2026	да	75

110	ул. Молодёжная	36	да	29.06.2026	29.06.2026	15.06.2026	15.06.2026	1,5	15.06.2026		15.06.2026	5	14.04.2026	68,2
111	ул. Молодёжная	4а	да	05.06.2026	05.06.2026	22.05.2026	22.05.2026					5	14.04.2026	68,2
112	ул. Молодёжная	46	да	05.06.2026	05.06.2026	22.05.2026	22.05.2026	1,5	22.05.2026		22.05.2026	5	14.04.2026	68,2
113	ул. Молодёжная	5	да	01.07.2026	01.07.2026	15.06.2026	15.06.2026					5	14.04.2026	75
114	ул. Молодёжная	5а	да	26.06.2026	26.06.2026	11.06.2026	11.06.2026	1,5	11.06.2026		11.06.2026	5	14.04.2026	68,2
115	ул. Молодёжная	5б	да	25.06.2026	25.06.2026	10.06.2026	10.06.2026					5	14.04.2026	68,2
116	ул. Молодёжная	6	да	10.06.2026	10.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	1,5	27.05.2026		27.05.2026	5	14.04.2026	75
117	ул. Молодёжная	6б	да	10.06.2026	10.06.2026	27.05.2026	27.05.2026					5	14.04.2026	68,2
118	ул. Молодёжная	7	да	01.07.2026	01.07.2026	16.06.2026	16.06.2026	1,5	16.06.2026	при отключен ии ГВС	16.06.2026	5	14.04.2026	26,4
119	ул. Молодёжная	7а	да	26.06.2026	26.06.2026	11.06.2026	11.06.2026					5	14.04.2026	68,2
120	ул. Молодёжная	7б	да	25.06.2026	25.06.2026	10.06.2026	10.06.2026	1,5	10.06.2026		10.06.2026	5	14.04.2026	68,2
121	ул. Молодёжная	8	да	21.05.2026	21.05.2026	06.05.2026	06.05.2026			при отключен ии ГВС		5	14.04.2026	26,4
122	ул. Молодёжная	9	да	11.06.2026	11.06.2026	27.05.2026	27.05.2026			при отключен ии ГВС		5	14.04.2026	26,4
123	ул. Молодёжная	10	да	21.05.2026	21.05.2026	06.05.2026	06.05.2026	1,5	06.05.2026		06.05.2026	5	14.04.2026	68,2
124	ул. Молодёжная	12	да	20.05.2026	20.05.2026	05.05.2026	05.05.2026					5	14.04.2026	68,2
125	ул. Молодёжная	13	да	11.06.2026	11.06.2026	27.05.2026	27.05.2026	1,5	27.05.2026		27.05.2026	5	14.04.2026	68,2
126	ул. Молодёжная	14	да	20.05.2026	20.05.2026	05.05.2026	05.05.2026	1,5	05.05.2026		05.05.2026	5	14.04.2026	68,2
127	ул. Молодёжная	15	да	15.05.2026	15.05.2026	30.04.2026	30.04.2026			при отключен ии ГВС		5	14.04.2026	52,8
128	ул. Некрасова	27	да	29.07.2026	29.07.2026	14.07.2026	14.07.2026	2,5	14.07.2026		14.07.2026	5	14.04.2026	165
129	ул. Некрасова	33	да	30.07.2026	30.07.2026	13.07.2026	13.07.2026					5	14.04.2026	98
130	ул. Некрасова	35	да	30.07.2026	30.07.2026	13.07.2026	13.07.2026			при отключен ии ГВС		5	14.04.2026	105,6
131	ул. Петровская	21	да	18.06.2026	18.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	3	03.06.2026		03.06.2026	5	14.04.2026	165
132	ул. Петровская	22	да	22.06.2026	22.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	3	08.06.2026		08.06.2026	5	14.04.2026	165
133	ул. Петровская	75	да	23.06.2026	23.06.2026	09.06.2026	09.06.2026	1	09.06.2026		09.06.2026	5	14.04.2026	68,2
134	ул. Силкатная	6а	да	27.07.2026	27.07.2026	13.07.2026	13.07.2026					5	14.04.2026	68,2
135	ул. Силкатная	6б	да	27.07.2026	27.07.2026	13.07.2026	13.07.2026	1	13.07.2026		13.07.2026	5	14.04.2026	68,2
136	ул. Силкатная	8а	да	28.07.2026	28.07.2026	13.07.2026	13.07.2026	1,5	13.07.2026		13.07.2026	5	14.04.2026	68,2
137	ул. Ст. Разина	15	да	14.05.2026	14.05.2026	29.04.2026	29.04.2026					5	14.04.2026	98
138	ул. Ст. Разина	21	да	14.05.2026	14.05.2026	29.04.2026	29.04.2026	1	29.04.2026		29.04.2026	5	14.04.2026	68,2
139	ул. Текстильная	26	да	28.05.2026	28.05.2026	13.05.2026	13.05.2026					5	14.04.2026	68,2
140	ул. Текстильная	26а	да	01.06.2026	01.06.2026	16.05.2026	16.05.2026	2	16.05.2026		16.05.2026	5	14.04.2026	68,2
141	ул. Текстильная	26б	да	02.06.2026	02.06.2026	17.05.2026	17.05.2026					5	14.04.2026	68,2
142	ул. Текстильная	28	да	01.06.2026	01.06.2026	16.05.2026	16.05.2026	1	16.05.2026		16.05.2026	5	14.04.2026	68,2
143	ул. Текстильная	30а	да	04.06.2026	04.06.2026	20.05.2026	20.05.2026					5	14.04.2026	68,2
144	ул. Текстильная	30б	да	04.06.2026	04.06.2026	20.05.2026	20.05.2026	1	20.05.2026		20.05.2026	5	14.04.2026	68,2
145	ул. Текстильная	32	да	08.06.2026	08.06.2026	25.05.2026	25.05.2026	1,5	25.05.2026		25.05.2026	5	14.04.2026	68,2
146	ул. Текстильная	32а	да	08.06.2026	08.06.2026	25.05.2026	25.05.2026					5	14.04.2026	68,2
147	ул. Текстильная	34	да	09.06.2026	09.06.2026	26.05.2026	26.05.2026	1	26.05.2026		26.05.2026	5	14.04.2026	68,2
148	ул. Текстильная	40а	да	03.07.2026	03.07.2026	19.06.2026	19.06.2026	1	19.06.2026		19.06.2026	5	14.04.2026	68,2
149	ул. Титова	1	да	28.05.2026	28.05.2026	13.05.2026	13.05.2026					5	14.04.2026	75
150	ул. Титова	3	да	27.05.2026	27.05.2026	12.05.2026	12.05.2026	1,5	12.05.2026		12.05.2026	5	14.04.2026	75
151	ул. Титова	3а	да	02.06.2026	02.06.2026	18.05.2026	18.05.2026					5	14.04.2026	68
152	ул. Титова	3б	да	03.06.2026	03.06.2026	19.05.2026	19.05.2026	1,5	19.05.2026		19.05.2026	5	14.04.2026	68,2
153	ул. Титова	3в	да	03.06.2026	03.06.2026	19.05.2026	19.05.2026					5	14.04.2026	68,2
154	ул. Титова	5	да	27.05.2026	27.05.2026	12.05.2026	12.05.2026	1,5	12.05.2026		12.05.2026	5	14.04.2026	75

155	ул. Титова	6	да	17.07.2026	17.07.2026	02.07.2026	02.07.2026	1	12.05.2026			02.07.2026	5	14.04.2026	да	98
156	ул. Титова	7	да	26.05.2026	26.05.2026	12.05.2026	12.05.2026	1	07.05.2026			12.05.2026	5	14.04.2026	да	75
157	ул. Титова	9	да	25.05.2026	25.05.2026	07.05.2026	07.05.2026	1,5				07.05.2026	5	14.04.2026	да	75
158	ул. Титова	13	да	19.05.2026	19.05.2026	04.05.2026	04.05.2026						5	14.04.2026	да	75
159	ул. Титова	17	да	05.05.2026	05.05.2026	21.04.2026	21.04.2026	1				21.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
160	ул. Титова	19	да	06.05.2026	06.05.2026	22.04.2026	22.04.2026	1,5				22.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
161	ул. Титова	21	да	06.05.2026	06.05.2026	22.04.2026	22.04.2026	1				22.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
162	ул. Титова	33	да	10.07.2026	10.07.2026	26.06.2026	26.06.2026						5	14.04.2026	да	98
163	ул. Титова	35	да	07.07.2026	07.07.2026	23.06.2026	23.06.2026	1,5				23.06.2026	5	14.04.2026	да	105
164	ул. Терешковой	18	да	14.07.2026	14.07.2026	30.06.2026	30.06.2026						5	14.04.2026	да	98
165	ул. Терешковой	19	да	07.05.2026	07.05.2026	23.04.2026	23.04.2026	2				23.04.2026	5	14.04.2026	да	98
166	ул. Терешковой	20	да	14.07.2026	14.07.2026	29.06.2026	29.06.2026					при отключен ни ГВС	5	14.04.2026	да	52,8
167	ул. Терешковой	20а	да	15.07.2026	15.07.2026	30.06.2026	30.06.2026	2				30.06.2026	5	14.04.2026	да	52,8
168	ул. Терешковой	21	да	07.05.2026	07.05.2026	23.04.2026	23.04.2026						5	14.04.2026	да	98
169	ул. Терешковой	23	да	12.05.2026	12.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	2				28.04.2026	5	14.04.2026	да	98
170	ул. Фабричная	4а	да	22.06.2026	22.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	1,5				08.06.2026	5	14.04.2026	да	68,2
171	ул. Фабричная	4б	да	29.06.2026	29.06.2026	14.06.2026	14.06.2026						5	14.04.2026	да	68,2
172	ул. Фабричная	6а	да	23.06.2026	23.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	2					5	14.04.2026	да	68,2
173	ул. Фабричная	6б	да	24.06.2026	24.06.2026	08.06.2026	08.06.2026						5	14.04.2026	да	68,2
174	ул. Фабричная	8	да	22.06.2026	22.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	1,5				08.06.2026	5	14.04.2026	да	68,2
175	ул. Фабричная	8а	да	23.06.2026	23.06.2026	08.06.2026	08.06.2026	1				08.06.2026	5	14.04.2026	да	68,2
176	ул. Фабричная	8б	да	24.06.2026	24.06.2026	09.06.2026	09.06.2026						5	14.04.2026	да	68,2
177	ул. Фабричная	10	да	13.06.2026	13.06.2026	29.05.2026	29.05.2026	1,5				29.05.2026	5	14.04.2026	да	68,2
178	ул. Фабричная	12	да	19.06.2026	19.06.2026	04.06.2026	04.06.2026	1				04.06.2026	5	14.04.2026	да	68,2
179	ул. Фабричная	14	да	18.06.2026	18.06.2026	03.06.2026	03.06.2026					при отключен ни ГВС	5	14.04.2026	да	68,2
180	ул. Фабричная	16	да	18.06.2026	18.06.2026	03.06.2026	03.06.2026	1				03.06.2026	5	14.04.2026	да	26,4
181	ул. Фабричная	18	да	17.06.2026	17.06.2026	02.06.2026	02.06.2026	1,5				02.06.2026	5	14.04.2026	да	26,4
182	ул. Фабричная	22	да	12.05.2026	12.05.2026	28.04.2026	28.04.2026						5	14.04.2026	да	68,2
183	ул. Фабричная	24	да	12.05.2026	12.05.2026	28.04.2026	28.04.2026	1,5				28.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
184	ул. Фабричная	26	да	13.05.2026	13.05.2026	29.04.2026	29.04.2026						5	14.04.2026	да	68,2
185	ул. Фабричная	28	да	13.05.2026	13.05.2026	29.04.2026	29.04.2026						5	14.04.2026	да	68,2
186	ул. Фабричная	38	да	06.07.2026	06.07.2026	22.06.2026	22.06.2026						5	14.04.2026	да	98
187	ул. Фабричная	38а	да	06.07.2026	06.07.2026	22.06.2026	22.06.2026						5	14.04.2026	да	98
188	ул. Хвальнская	1	да	31.07.2026	31.07.2026	16.07.2026	16.07.2026	1				16.07.2026	5	14.04.2026	да	75
189	ул. Хвальнская	2	да	31.07.2026	31.07.2026	16.07.2026	16.07.2026	1				16.07.2026	5	14.04.2026	да	68,2
190	ул. Хвальнская	20	да	31.07.2026	31.07.2026	16.07.2026	16.07.2026	1,5				16.07.2026	5	14.04.2026	да	68,2
191	ул. Циолковского	1	да	13.07.2026	13.07.2026	26.06.2026	26.06.2026	2				26.06.2026	5	14.04.2026	да	98
192	ул. Циолковского	3	да	13.07.2026	13.07.2026	26.06.2026	26.06.2026	1,5				26.06.2026	5	14.04.2026	да	98
193	ул. Циолковского	7	да	09.07.2026	09.07.2026	25.06.2026	25.06.2026	2				25.06.2026	5	14.04.2026	да	98
194	ул. Циолковского	9	да	09.07.2026	09.07.2026	25.06.2026	25.06.2026						5	14.04.2026	да	98
195	ул. Циолковского	13	да	08.07.2026	08.07.2026	24.06.2026	24.06.2026						5	14.04.2026	да	98
196	ул. Циолковского	15	да	08.07.2026	08.07.2026	24.06.2026	24.06.2026						5	14.04.2026	да	98
197	ул. Юбилейная	3	да	20.04.2026	20.04.2026	05.04.2026	05.04.2026	1,5				05.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
198	ул. Юбилейная	3а	да	06.05.2026	06.05.2026	22.04.2026	22.04.2026						5	14.04.2026	да	68,2
199	ул. Юбилейная	4	да	15.05.2026	15.05.2026	30.04.2026	30.04.2026					при отключен ни ГВС	5	14.04.2026	да	26,4

200	ул. Юбилейная	5	да	20.04.2026	20.04.2026	06.04.2026	06.04.2026	1,5	06.04.2026	06.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
201	ул. Юбилейная	7	да	21.04.2026	21.04.2026	06.04.2026	06.04.2026	1,5	06.04.2026	06.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
202	ул. Юбилейная	7а	да	21.04.2026	21.04.2026	06.04.2026	06.04.2026	1	06.04.2026	06.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
203	ул. Юбилейная	9	да	22.04.2026	22.04.2026	07.04.2026	07.04.2026	1,5	07.04.2026	07.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
204	ул. Юбилейная	9а	да	22.04.2026	22.04.2026	07.04.2026	07.04.2026	1	07.04.2026	07.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
205	ул. Юбилейная	11	да	23.04.2026	23.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	1,5	08.04.2026	08.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
206	ул. Юбилейная	13	да	23.04.2026	23.04.2026	08.04.2026	08.04.2026	1,5	08.04.2026	08.04.2026	5	14.04.2026	да	68,2
207	ул. Камская	17	да	10.08.2026	10.08.2026	27.07.2026	27.07.2026				5	14.04.2026	да	13

План составил: Сиджерукерети
(Подпись)

Сид
(подпись)

Толотеи С.С.
(Фамилия, инициалы)